

CHECKLIST

Implementierungszeitplan für Ihr Enablement: Was Sie von Seismic erwarten können



Die Einführung von Seismic ist ein strukturierter und kollaborativer Prozess, der für eine reibungslose Umstellung sorgt und Ihrem Team sofortigen Mehrwert bietet.

Unser Team begleitet Sie in jeder Phase – von der Konfiguration über das Onboarding bis hin zur Optimierung Ihrer Plattform, damit Sie Ihre Geschäftsziele erreichen. Hier erfahren Sie, was Sie erwartet und wobei Seismic Sie gezielt unterstützt.

Typischer Implementierungszeitplan

Die Einführung von Seismic erfolgt in mehreren Phasen – effizient, strukturiert und gründlich. Je nach Projektumfang dauert die vollständige Implementierung 90 bis 120 Tage.

Möchten Sie schneller durchstarten? Mit den Kernfunktionen von Seismic können Sie bereits innerhalb von 30 bis 90 Tagen live gehen – mit Unterstützung unseres QuickStart Services-Teams.



Erfahren Sie, wie Mimecast Seismic in weniger als **90 Tagen** eingeführt hat.

[Story lesen](#) →

Erster Monat: Einrichtung



Content auditieren, organisieren und migrieren: Strukturieren Sie Ihren bestehenden Content für eine optimale Nutzung. Dieser Prozess beginnt im ersten Monat, kann aber 60 bis 90 Tage in Anspruch nehmen.



Grundlegende Konfiguration und Integrationen einrichten: Binden Sie wichtige Integrationen wie SFDC, AEM und andere Plattformen in Ihren Tech-Stack ein.

Zweiter Monat: Aufbau

- ☐ Endnutzererlebnis gestalten: Definieren und erstellen Sie die Struktur Ihrer Startseite, Seiten und Benutzerprofile.
- ☐ Content-Governance-Modell aufsetzen: Stellen Sie sicher, dass Ihr Content-Management von Anfang an auf Compliance, Freigabeprozesse und Zugriffskontrolle ausgelegt ist.
- ☐ Content-Automatisierung einrichten: Wählen Sie erste Content-Assets aus und starten Sie die Automatisierungsprozesse.
- ☐ Early-Adopter-Programm starten: Bestimmen Sie Content-Administratoren und Publisher, die als erste Nutzer eine strukturierte Schulung durchlaufen. Sie spielen eine entscheidende Rolle beim Testen und Optimieren von Workflows.
- ☐ Change-Management begleiten: Unterstützen Sie Ihr Team mit Schulungen und strukturiertem Onboarding bei der Umstellung auf Seismic. (Tipp: Wir haben die passende Lösung dafür.)

Dritter Monat: Optimierung

- ☐ Early Adopter weiterentwickeln und schulen: Viele der im zweiten Monat gestarteten Projekte laufen auch im dritten Monat weiter. Nutzen Sie diese Phase, um Prozesse zu verfeinern und Best Practices zu etablieren.
- ☐ Endnutzer-Schulungen starten: Beginnen Sie mit Trainings für konkrete Anwendungsfälle und Workflows für Ihre Mitarbeitenden.

Vierter Monat: Enablement

- ☐ Sales Kickoff (SKO) und offizieller Launch: Ihr Team ist jetzt startklar und kann Seismic erfolgreich im Arbeitsalltag einsetzen!
- ☐ Sessions für Early Adopter fortsetzen: Nutzen Sie das Know-how Ihrer Power-User und Early Adopter, um Seismic weiter an die spezifischen Anforderungen Ihres Teams anzupassen und kontinuierlich zu optimieren.

Ihr Partner von Tag Eins

Unser Team richtet nicht nur Ihr System ein – wir sorgen dafür, dass Ihr Team Seismic effektiv nutzt. Mit einer maßgeschneiderten Implementierung, Experten-Support von Seismic und kontinuierlichen Enablement-Strategien schaffen Sie die Basis für schnelleres Umsatzwachstum, höhere Effizienz und ein nahtloses Enablement-Erlebnis.

Sprechen Sie mit unserem Team über die
Seismic QuickStart-Implementierung!

